

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2020-21)

Ministry/ Division: Ministry of Science and Technology
 Agency: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novotheatre
 Procuring Entity Name & code: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novotheatre, Code: 131005500

Sl. No	Description of Procurement Package, Goods/Works/Services	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estid Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Not Use in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Time of Completion
01	Liveries Items	Nos	4	RFQ	Hope	GoB	1.00	Planned Dates Planned Days		30.07.20	06.08.20	06.08.20	09.08.20	16.08.20	28.08.20	20
02	Furniture	Nos	LS	RFQ	Hope	GoB	2.88	Planned Dates Planned Days		25.08.20	31.08.20	31.08.20	31.08.20	03.09.20	03.09.20	02
03	Computer & Accessories	Nos	LS	OTM (e-GP)	Hope	GoB	3.60	Planned Dates Planned Days		01.08.20	10.08.20	10.08.20	17.08.20	24.08.20	31.08.20	30
04	Drop Down Banner Printing and Hosting for Mujib Borsho October 2020.	Nos	LS	RFQ	Hope	GoB	1.35	Planned Dates Planned Days		11.08.20	17.08.20	17.08.20	18.08.20	18.08.20	18.08.20	17
05	Lighting of The Banagabandhu Mujibur Rahman Novo Theatre for the Bigoy Dibosh (Victory Day), 2020	Nos	LS	RFQ	Hope	GoB	3.00	Planned Dates Planned Days		03.09.20	20.09.20	20.09.20	26.09.20	02.10.20	08.10.20	07
06	Drop Down Banner Printing and Hosting for Mujib Borsho December 2020.	Nos	LS	RFQ	Hope	GoB	1.35	Planned Dates Planned Days		05.10.20	18.10.20	24.10.20	30.10.20	05.11.20	11.11.20	17
07	Spare Parts	Nos	LS	DPM	Hope	GoB	200.00	Planned Dates Planned Days		05.10.20	11.10.20	11.10.20	11.10.20	11.10.20	12.10.20	20
08	Digital Film	Nos	LS	DPM	Hope	GoB	45.00	Planned Dates Planned Days		05.10.20	11.10.20	11.10.20	11.10.20	11.10.20	15.12.20	15

১২/১/১৯
 ২৯.০৫.২০২১
 এম. এম. সাজাহউদ্দিন
 একাউন্টেন্ট
 বরন্দু পেম মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার

২৯/৫/২০
 মনীত আহমেদ
 ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার
 বরন্দু পেম মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার

২৯.০৫.২০২১
 মোঃ শাহরুল ইসলাম সরকার
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
 বরন্দু পেম মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার

২৯.০৫.২০২১
 নায়েম হোসেন
 পরিচালক (চঃ দাঃ)
 বরন্দু পেম মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার


২৯/০৫/২১
 মোঃ আব্দুর বাজলক
 মহাপরিচালক
 বরন্দু পেম মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার


Sl. No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in lakh Tk.	Time Code for Process	Not Use in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Time of Comp of CC
1	Office Equipment (Multimedia Projector, Screen, Ceiling Kits etc works) for Conference room.	Nos	4	RFQ	Hope	GoB	1.30	Planned Dates Actual Dates	10	28.01.2021	10.02.21 14	24.02.21 04.02.21	02.03.21 07.02.21	08.02.21 07.02.21	14.02.21 07.02.21	13.06.21
10	Supply of Mampower Through Out sourcing.	Nos	LS	OTM	Hope	GoB	45.90	Planned Dates Actual Dates		04.02.21	18.02.21 14	18.02.21 22.02.21	03.03.21 14	09.03.21 7	15.03.21 7	15.06.21
11	Lighting of the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novothatre for celebration of the Mujib Boshok Independent day 2021.	Nos	LS	RFQ	Hope	GoB	3.00	Planned Dates Actual Dates		03.02.2021 02.03.21	18.02.21 12.03.21	12.03.21 15.03.21	14.03.21 02	16.03.21 02	17.03.21 01	14.06.21
12	Drop Down Banner Printing and Hosting for Mujib Boshok March 2021.	Nos	LS	RFQ	Hope	GoB	1.35	Planned Dates Actual Dates		07.03.21	20.03.21 14	26.03.21 11.03.21	01.04.21 12.03.21	07.04.21 12.03.21	13.04.21 14.03.21	27.06.21 13.06.21
13	Supply fitting, fixing and commissioning of Spare Parts and Related Services to repair and maintenance works of 5-D Movie Theatre.	Nos	LS	OTM (e-GP)	Hope	GoB	2.50	Planned Dates Actual Dates		14.03.21	20.03.21 07	26.03.21 04.04.21	01.04.21 07	07.04.21 07	13.04.21 07	27.06.21
14	Procurement of Design, Development, Hosting, Operation and Maintenance of IAMS & PMIS with necessary Hardware.	Nos	LS	OTM (e-GP)	Hope	GoB	4.95	Planned Dates Actual Dates		11.03.21	25.03.21 14	31.03.21 18.04.21	06.04.21 18.04.21	12.04.21 18.04.21	18.04.21 09.05.21	17.06.21
15	Displaying Citizen Charter and Others Accessories works.	Nos	LS	RFQ	Hope	GoB	1.00	Planned Dates Actual Dates		18.03.21	31.03.21 14	07.04.21 -	10.04.21 03	12.04.21 02	18.04.21 07	17.06.21
16	Making, Supply and Installation of 02 (two) racks for Scientific Library.	Nos	LS	RFQ	Hope	GoB	1.00	Planned Dates Actual Dates		18.03.2021 28.03.21	24.03.21 10.04.21	24.03.21 16.04.21	26.03.21 18.04.21	28.03.21 21.04.21	28.03.21 28.04.21	27.06.21


১২.০৫.২০২১
 এম. এম. সাজিদুল হক
 একাউন্টেন্ট
 ২৯/৫/২১
 মুমিত আহমেদ
 ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার
 ১২.০৫.২০২১
 মনির হোসেন
 ২৭.০৫.২০২১
 নাসিমা ইয়াসমিন
 ২৭.০৫.২০২১
 মোঃ আব্দুল রাস্কান
 ২৭.০৫.২০২১


বরফু শেষ মুক্তিযুদ্ধ রক্ষণ নাজিরিয়া
 বরফু শেষ মুক্তিযুদ্ধ রক্ষণ নাজিরিয়া
 বরফু শেষ মুক্তিযুদ্ধ রক্ষণ নাজিরিয়া
 বরফু শেষ মুক্তিযুদ্ধ রক্ষণ নাজিরিয়া
 বরফু শেষ মুক্তিযুদ্ধ রক্ষণ নাজিরিয়া


17	C&F Recruitment (Spare Parts)	Agent (Spare)	Nos	LS	RFQ	Hope	GoB	1.25	Planned Dates Planned Days Actual Days	12.04.21 - 12.04.2021	26.04.21 14 18.04.21	02.05.21 - 18.04.21	08.04.21 07 25.04.21	14.05.21 - 25.04.21	20.05.21 07 25.04.21	19.
18	Engine Works for Vehicle (Dhaka Metro -Th- 11-4966)	Overhauling for Pickup	Nos	LS	RFQ	Hope	GoB	0.90	Planned Dates Planned Days Actual Days	01.05.21 - 01.05.21	14.05.21 14 06.06.21	20.05.21 - 06.06.21	26.05.21 07 07.06.21	01.06.21 07 07.06.21	03.06.21 03 07.06.21	21.
19	Digital Periodic Exhibit Installation & Commissioning works.	Table	Nos	LS	RFQ	Hope	GoB	1.50	Planned Dates Planned Days Actual Days	01.05.21 - 02.06.21	14.05.21 14 07.06.21	20.05.21 - 07.06.21	26.05.21 07 07.06.21	01.06.21 - 08.06.21	03.06.21 07 08.06.21	30.
Total Taka											322.83					


 ২১.০৫.২০২১
 এম. এম. শাহাঙ্গুজ্জামিল
 একাউন্টেন্ট
 বরকত শেখ মুজিবুর রহমান মডেলিংসেন্টার


 ২১/৫/২১
 সুমিত্র আহমেদ
 ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার
 বরকত শেখ মুজিবুর রহমান মডেলিংসেন্টার


 ২১.০৫.২০২১
 মোঃ শফিকুল ইসলাম সরকার
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
 বরকত শেখ মুজিবুর রহমান মডেলিংসেন্টার


 ২১.০৫.২০২১
 নাজমা ইয়াসমীন
 পরিচালক (CR নাঃ)
 বরকত শেখ মুজিবুর রহমান মডেলিংসেন্টার


 ২১/০৫/২১
 মোঃ আব্দুর রাস্তাক
 সর্বসাধনিক
 বরকত শেখ মুজিবুর রহমান মডেলিংসেন্টার