



“বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা”

ফোন: ৫৫০২৭৭৩০, ফ্যাক্স: ৫৫০২৭৭৩৬, ই-মেইল: [bsmrnovotheatre@yahoo.com](mailto:bsmrnovotheatre@yahoo.com) ওয়েবসাইট: [www.novotheatre.gov.bd](http://www.novotheatre.gov.bd), [www.novotheatre.portal.gov.bd](http://www.novotheatre.portal.gov.bd)



শেখ হাসিনার দর্শন  
সব মানুষের উন্নয়ন

## বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বিজয় সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

(ইনোভেশন ক্যালেন্ডার)

(অর্ধবার্ষিক)

ক্রমিক নং	বিবরণ/ বিষয়	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
১.	বার্ষিক উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১৫ জুলাই ২০২০	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়িত
২.	উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/ আপদকাল মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ততা	২৩ জুলাই ২০২০	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়িত
৩.	বার্ষিক উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১৫ জুলাই ২০২০	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়িত
৪.	বার্ষিক উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	২৬ জুলাই ২০২০	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়িত
৫.	ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	০৯ আগস্ট ২০২০ ০৬ অক্টোবর ২০২০ ০৮ ডিসেম্বর ২০২০	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	১৫/০৭/২০২০ ১৪/০৮/২০২০ ০৮/১১/২০২০
৬.	ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন		নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে বাস্তবায়ন করা হবে
৭.	উন্নাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	২৮ জুলাই ২০২০	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়িত
৮.	উন্নাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়		নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে ব্যয় করা হবে
৯.	উন্নাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	১৬ আগস্ট ২০২০	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	অনুষ্ঠিত ২টি গত ২০/০৮/২০ এবং ২৭/১০/২০
১০.	উন্নাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	১২-১৩ ডিসেম্বর ২০২০	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	অনুষ্ঠিত গত ১৪-১৫ ডিসেম্বর ২০২০
১১.	উন্নাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উন্নাবনী ধরণগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	০৩ নভেম্বর ২০২০	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	১৯/১০/২০২০
১২.	ন্যূনতম একটি উন্নাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	১৯ ডিসেম্বর ২০২০	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	১৫/১২/২০২০
১৩.	ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১৫ অক্টোবর ২০২০	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়িত: ০৮/১০/২০২০
১৪.	উন্নাবনগণের উন্নাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৯ ডিসেম্বর ২০২০	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	১৭/১২/২০২০

(বার্ষিক)

ক্রমিক নং	বিবরণ/ বিষয়	সময়সীমা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	মন্তব্য
১৫.	সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	২৭-২৮ মার্চ ২০২১	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	
১৬.	ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ১১ এপ্রিল ২০২১ ০৭ জুন ২০২১	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে বাস্তবায়ন করা হবে
১৭.	উত্তাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	০১ মার্চ ২০২১	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	
১৮.	ন্যূনতম একটি উত্তাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	১৫ মে ২০২১	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	
১৯.	ন্যূনতম একটি উত্তাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	১০ জুন ২০২১	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	
২০.	উত্তাবকগণকে প্রশংসামূলক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ফ্রেন্ট/ পুরস্কার প্রদান	০৭ জুন ২০২১	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	
২১.	উত্তাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	০৩ মার্চ ২০২১	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	
২২.	ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উত্তাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ		নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে বাস্তবায়ন করা হবে
২৩.	বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ		নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে বাস্তবায়ন করা হবে
২৪.	বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ		নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে বাস্তবায়ন করা হবে
২৫.	ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	
২৬.	ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেল্লিকেশন	১৫ এপ্রিল ২০২১	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	
২৭.	উত্তাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	০৬ মে ২০২১	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	
২৮.	মাঠ পর্যায়ে চলমান উত্তাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান		নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	প্রযোজ্য নয়
২৯.	বাস্তবায়িত উত্তাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	২০ মে ২০২১	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	
৩০.	সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	২০ মে ২০২১	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	
৩১.	উত্তাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	৩০ জানুয়ারি ২০২১	নভোথিয়েটার কর্তৃপক্ষ	
৩২.	উত্তাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১		
৩৩.	উত্তাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫ জুলাই ২০২১		
৩৪.	উত্তাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	২০ জুলাই ২০২১		

Sh- m-1  
17.12.2020

(মোঃ সামছুর রেজা)

ইনোভেশন সদস্য ও

এয়ারকন্ডিশনিং ইঞ্জিনিয়ার  
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার